

Mangelerstellender | Erstellerstraße 42 | 12345 Erstellerbüro

Ausführendes Unternehmen
Empfängerstraße 42
12345 Empfängerstadt

Projektstadt, 14.06.2021

Bauvorhaben Beispielprojekt / Projektstraße 42 / 12345 Projektstadt
Gewerk 025 - Estricharbeiten

Mängelrüge mit Fristsetzung: §4, Nr. 7 VOB/B

Sehr geehrte Damen und Herren,

die von Ihnen ausgeführten Leistungen weisen nachstehende Vertragserfüllungsmängel auf:

Beispielbeschreibung

Unter Berufung auf unsere vertraglichen Vereinbarungen fordern wir Sie auf, die Mängelbeseitigung für unsere(n) Bauherrin/Bauherren *Bauherr(in)*, kostenlos bis zum

Monday, 28.06.2021

durchzuführen und die Erledigung der mängelfreien Nachbesserung mit beigefügter Kopie anzuzeigen. Bei Nichtbestätigung der Ausführung durch Unterschrift auf der beigefügten Zweitschrift erfolgt Auftragsentzug und Beseitigung des Mangels durch einen Dritten. Die hierdurch entstehenden Kosten sowie die dem Bauherrn entstandenen Schaden werden wir Ihnen in Rechnung stellen. Eine Bestätigung der Mängelbeseitigung durch Unterschrift eines Auftragnehmers selbst wird nicht anerkannt.

Die Terminabstimmung für die Mängelbeseitigung mit der Bauleitung ist zwingend erforderlich.

Die im ersten Absatz aufgeführten Mängel wurden am _____ behoben.

Ort / Datum

Rechtskräftige Unterschrift Bauleitung

Anlage: Zweitschrift, Detailbericht

Ausführendes Unternehmen | Empfängerstraße 42 | 12345 Empfängerstadt

Mangelerstellender
Erstellerstraße 42
12345 Erstellerbüro

Projektstadt, 14.06.2021

ZWEITSCHRIFT

Zur Rücksendung durch den Auftragnehmer nach Erledigung an die Architekten

Bauvorhaben Beispielprojekt / Projektstraße 42 / 12345 Projektstadt

Gewerk 025 - Estricharbeiten

Mängelrüge mit Fristsetzung: §4, Nr. 7 VOB/B

Sehr geehrte Damen und Herren,

die von Ihnen ausgeführten Leistungen weisen nachstehende Vertragserfüllungsmängel auf:

Beispielbeschreibung

Unter Berufung auf unsere vertraglichen Vereinbarungen fordern wir Sie auf, die Mängelbeseitigung für unsere(n) Bauherrin/Bauherren *Bauherr(in)*, kostenlos bis zum

Monday, 28.06.2021

durchzuführen und die Erledigung der mängelfreien Nachbesserung mit beigefügter Kopie anzuzeigen. Bei Nichtbestätigung der Ausführung durch Unterschrift auf der beigefügten Zweitschrift erfolgt Auftragsentzug und Beseitigung des Mangels durch einen Dritten. Die hierdurch entstehenden Kosten sowie die dem Bauherrn entstandenen Schaden werden wir Ihnen in Rechnung stellen. Eine Bestätigung der Mängelbeseitigung durch Unterschrift eines Auftragnehmers selbst wird nicht anerkannt.

Die Terminabstimmung für die Mängelbeseitigung mit der Bauleitung ist zwingend erforderlich.

Die im ersten Absatz aufgeführten Mängel wurden am _____ behoben.

Ort / Datum

Rechtskräftige Unterschrift Bauleitung

Detailbericht #BEI#00001-210614

Informationen

Titel	Beispielmangeltitel
Beschreibung	Beispielbeschreibung
Ort	Beispielprojekt / Grundriss 1.OG 1:50
Frist	28.06.2021
Gewerk	025 - Estricharbeiten
Firma	Ausführendes Unternehmen, Empfängerstraße 42, 12345 Empfängerstadt
Mangeltyp	Ausführungsmangel
Erfasst von	Max Mustermann Mangelerstellender Erstellerstraße, 42 12345 Erstellerbüro

Anhänge

